

Stand van zaken aanbesteding en implementatie DDJGZ

Onderstaand volgt een beknopte toelichting op de stand van zaken:

- Tijdens het AB van 17 mei j.l. is de notitie “*Aanpak op hoofdlijnen, aanbesteding & implementatie DDJGZ*” besproken. Tijdens deze bijeenkomst hebben zich drie wethouders aangemeld om deel te nemen aan de *klankbordgroep Proces*.
- De *klankbordgroep Proces* bestaat uit:
 - Dhr. Kees Bel (Vijfheerenlanden)
 - Mevr. Mirjam Havinga (Eemnes)
 - Mevr. Ria Frowijn (Houten)
 - Dhr. Martijn Beek (portefeuillehouder dagelijks bestuur)
 - Mevr. Carola Koper (directeur GGDrU)
 - Dhr. John Buiting (projectleider DDJGZ)
- Met de bovengenoemde notitie als een uitgangspunt wordt momenteel een “*Projectplan Aanbesteding & Implementatie DDJGZ*” uitgewerkt, de projectorganisatie wordt op de rit gezet en bijeenkomsten georganiseerd om het Programma van Eisen (verder PvE) op te stellen.
- Planning aanbesteding:
 - De aanbestedingsdocumenten (inclusief PvE) worden uitgewerkt in de periode juni t/m september.
 - De resultaten uit de tussentijdse evaluatierapportage (Deel I) worden in augustus verwerkt in de aanpak (en in de aanbestedingsdocumenten).
 - Een vooraankondiging van de aanbesteding wordt begin september gedaan ten behoeve van het bekorten van de aanbestedingstermijnen.
 - De aanbestedingsdocumenten worden medio september juridisch getoetst waarna begin oktober de aanbestedingsleidraad (aanpak aanbesteding/procedure) wordt verstuurd aan het AB van 1 november a.s.
 - Het AB zal op 1 november worden gevraagd om toestemming voor de publicatie van de aanbestedingsdocumenten.
 - Op 2/3 november worden de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd.
- Er worden online meetings georganiseerd met de *klankbordgroep Proces* om de volgende onderwerpen te bespreken:
 - Juli Projectplan
 - September Aanbestedingsdocumenten
 - Januari Gunning
 - Febr/Mrt Implementatieplan
 - Ntb Voortgang implementatie
 - Ntb Evaluatie aanbesteding/implementatie

